

PROCESO TECNOLOGICO FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS. REG-AR-00-001

Versión: 1.

PÁGINA: 2

Fecha Revisión: 19-11-2020 Fecha Aprobación:

PROCESO	Tecnológic)									
RIESGO: Tiempo insuficiente para depuración y transformación de datos						NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en Group Xiomara Chiclayo S. A. C.					
PROBALIDAD:	Frecuencia 3 Alto	: Frecuenci Moderad		1:	EVOLUCIÓI	N DEL RIESGO	: Catástrofe:	Importante:	Moderado:		
TRATAMIENTO	Evitar el riesg Asumir el Ries		educir el Riesgo: ompartir el Riesgo:		ІМРАСТО:	Extremo Alto:	Med	dio: Ba	ajo:		
	PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO										
ACCIÓN. RESPONSABLE.		FECHA DE INICIO.	FECHA D	FECHA DE CIERRE.		INDICADOR.					
Definir un plan de migración al inicio del proyecto		Jheine	· Reaño Coveñas	10/11/2020	19/11/2020						
OTRAS DEPENTENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIÓN:											
				SEGUIMIEN	TO A LAS AC	CIONES.					
FECHA DE CLASIFICACIÓN DE I									ESTADO DE LA	ACCIÓN	
	SEGUIMIENTO.										
									MPLEMENTACIÓI	N:	
					-,			IMPL	EMENTADA:		

Creación de Documentación	Programar la ejecución planteado en la	Recolectar la información	Vaciado de los datos	Limpiado de los datos	Inserción de datos al nuevo sistema	EN IMPLEMENTACIÓN
	documentación					



PROCESO DE ALCANCE

Versión: 1.

Fecha Revisión:

LA FERRETERIA		FORMATO DE COI REG-A	NTROL DE RII .R-00-001	ESGOS.	PÁGINA: 1	19-11-2020 Fecha Aprobación:				
PROCESO Alcai	nce									
RIESGO: Poca experiencia d proyecto	de los líd	leres de frente en gestión d		NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en Group Xiomara Chiclayo S. A. C.						
	cuencia 3: Alto	Frecuencia 2: Frecuencia 1: Moderada Bajo		EVOLUCIÓN DEL RIESGO: Catástrofe: Importante: Moderado:						
TRATAMIENTO: Evita	ar el riesgo: nir el Riesgo	· ·		IMPACTO: Extremo Alto: Medio: Bajo:						
PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO										
ACCIÓN.		RESPONSABLE.	FECHA DE INICIO.	FECHA DE CIERRE.	INDIC	ADOR.				
Capacitación en la guía del PMbok de os líderes del frente		José Alarcón Obando 10/11/2020		19/11/2020						
OTRAS DEPENTENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIÓN:										
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.										

FECHA DE SEGUIMIENTO.		ESTADO DE LA ACCIÓN						
		Ejecución de Capacitación	Mejora o Creación de Software	Requerimiento de presupuesto	Requerimiento de Mantenimiento	Requerimiento de personal	SIN IMPLEMENTACIÓN:	
	Creación de Documentación						IMPLEMENTADA:	
		•	•				EN IMPLEMENTACIÓN	